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Cronoprogramma dei lavori
Attività

Divisione

Avanzamento

ID  Importi Nome attività Squ
adra

Durata Inizia Fine

1 1 227.48 Preparazione area di cantier 4 g mer 08/05/2013 sab 11/05/2013

2 11 812.1 Manutenzione copertura tett 27 g lun 13/05/2013 sab 08/06/2013

3 2 237.19 Manutenzione terrazzo e gro 13 g lun 10/06/2013 sab 22/06/2013

4 389.16 Riparazione infissi 6 g lun 24/06/2013 sab 29/06/2013

5 973.16 Ripresa di muratura interno 13 g lun 01/07/2013 sab 13/07/2013
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M M G V S D L

13 Mag 13

M M G V S D L

20 Mag 13

M M G V S D L

27 Mag 13

M M G V S D L

3 Giu 13

M M G V S D L

10 Giu 13

M M G V S D L M M
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Cronoprogramma dei lavori
Attività

Divisione

Avanzamento

G V S D L

24 Giu 13

M M G V S D L

1 Lug 13

M M G V S D L

8 Lug 13

M M G V S D L

15 Lug 13

M M G V S D L

22 Lug 13

M M G V S D L

29 Lug 13

M M G V S D L

5 Ago 13

M M G V S D L

12 Ago 13

M M G V S D L

19 Ago 13

M M G V S D L

26 Ago 13

M M G V S D L

2 Set 13

M M G V S D L

9 Set 13

M M G V S D L


